

ausgefertigt durch:
Ausfertigungsdatum:

BM / Markus Wiesenberg
08.05.2023

Beschlussvorlage-Nr.: SR 540/44/2023

der Sitzung der/des
Stadtrates/Verwaltungsausschuss
Ausschuss Umwelt/Technik

Beschluss-Nr.:

Abstimmungsergebnis:

Tischvorlage: ja/**nein**
öffentlich/ nichtöffentlich

dafür dagegen Enthaltungen Befangenheit

vorberaten im Aufsichtsrat am:

Verwaltungsausschuss am:

Amtsleiterberatung am:

Ausschuss Umwelt/Technik am:

Ortschaftsrat am:

Stadtrat am: 22.05.2023

Beschlussgegenstand

Beratung und Beschlussfassung zur Einstellung der Baumaßnahme „Sanierung KITA Kipsdorf“

Der Stadtrat/ Ausschuss U/T/ Verwaltungsausschuss beschließt:

die Einstellung der Baumaßnahme „Sanierung Kita Kipsdorf“.

Befangenheit gemäß § 20 SächsGemO lag nicht vor.

Finanzielle Auswirkungen (in €) keine einmalige periodisch wiederkehrende

Einnahmen: 0,00 Ausgaben 352.802,81 EUR
Produkt **36.51.01.05**
Sachkonto 785130

Begründung/Sachverhalt:

Durch die Kostensteigerung bei der Sanierung der Kindertagesstätte im Ortsteil Kipsdorf von geplanten 714.000,- € auf eine Gesamtsumme für den 1. BA von 1.536.270,08 € sehen wir uns leider gezwungen, den Bau in dieser Form zu stoppen. Wir konnten nicht die nötigen Fördermittel akquirieren. Außerdem wären für den 2. BA mindestens die gleichen Kosten zu erwarten. Der 2. BA ist zwingend erforderlich um die Kita Kipsdorf zukunftsfähig aufzustellen.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind 214.000,- € Eigenmittel für diese Maßnahme eingestellt. Zum heutigen Tag entstehen uns für die Abwicklung der Baumaßnahme Kosten in Höhe von 352.802,81 € einschl. erforderlicher Statik Maßnahmen. Diese Mehrausgaben werden wir durch den Verzicht der Maßnahmen „Trauerhalle Altenberg“ sowie „Ziegelstraße Altenberg“ decken.

Die Stadt Altenberg besitzt eine große Trauerhalle im Stadtteil Geising. Die geplanten Kosten für die Sanierung der Trauerhalle in Altenberg werden aufgrund der aktuellen Lage nicht auskömmlich sein. Somit ist auch bei dieser Maßnahme mit Kostensteigerungen zu rechnen.

Zur Straßenbaumaßnahme Ziegelstraße Altenberg gibt es einen Fördermittelantrag aus dem Jahr 2018. Aus diesem Grund können wir mit dem aktuellen Fördermittelbescheid nur einen Teil der Straße sanieren. Im Jahr 2022 haben wir einen Antrag auf Kostenerhöhung gestellt. Dieser wurde abgelehnt. Aus diesem Grund werden wir mit den vorhandenen Fördermitteln und Eigenmittel nur ca. 50 % der Ziegelstraße sanieren können.

Das Vergabeverfahren für die Lose Fliesen, Bodenbelag, Tischler-Fenster, Trockenbau, Stahlbau, Fassade und Gerüst wurden für die Maßnahme Kita Kipsdorf bereits gestoppt.

Die Verwaltung bittet Sie, den Bau in dieser Form zu stoppen und der Verwaltung den Auftrag zu geben, eine Planung eines Neubaus auf einem adäquaten Grundstück zu beginnen und für diesen Bau Fördermittel zu akquirieren.

Anlage zur Beschlussfassung: Kostenverfolgung IGC (Stand 08.03.2023) (intern)

Abstimmung erfolgte mit:

Gesetzliche Grundlagen (Gesetze, Beschlüsse u. ä. der Beschlussfassung).

Verteiler für Vorlage:
Bürgermeister
Bauamt

Verteiler für Beschlüsse:
Bürgermeister
Bauamt


Wiesenberg
Bürgermeister